Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto CRM para el proceso de entrega y retiro de equipos	520 horas	lun 23/01/17	vie 21/04/17
Planificación del proyecto	16 horas	lun 23/01/17	mar 24/01/17
Elaboración de la planificación del proyecto	14 horas	lun 23/01/17	mar 24/01/17
Presentación del alcance del proyecto	2 horas	mar 24/01/17	mar 24/01/17
Alcance del proyecto	24 horas	mié 25/01/17	vie 27/01/17
Definición del alcance del proyecto	22 horas	mié 25/01/17	vie 27/01/17
Presentación del alcance del proyecto	2 horas	vie 27/01/17	vie 27/01/17
Análisis / Requerimientos de software	80 horas	lun 30/01/17	vie 10/02/17
Recolección y análisis de datos sobre CRM y el proceso de entrega y retiro de equipos.	78 horas	lun 30/01/17	vie 10/02/17
Presentación del análisis realizado	2 horas	vie 10/02/17	vie 10/02/17
Diseño	200 horas	lun 13/02/17	vie 17/03/17
Diseño de la base de datos	80 horas	lun 13/02/17	vie 24/02/17
Feriado de carnaval	16 horas	lun 27/02/17	mar 28/02/17
Diseño de base de datos	64 horas	mié 01/03/17	vie 10/03/17
Diseño de interfaces gráficas	38 horas	lun 13/03/17	vie 17/03/17
Presentación del diseño	2 horas	vie 17/03/17	vie 17/03/17
Programación	160 horas	lun 20/03/17	vie 14/04/17
Codificación de algoritmos	160 horas	lun 20/03/17	vie 14/04/17
Pruebas	32 horas	lun 17/04/17	jue 20/04/17
Realización de pruebas	32 horas	lun 17/04/17	jue 20/04/17
Presentación del proyecto	8 horas	vie 21/04/17	vie 21/04/17
Presentación del proyecto	8 horas	vie 21/04/17	vie 21/04/17